

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥平野浄水場太陽光設備改修工事
契約変更後の工事概要	
1. 契約金額の変更 (1) アスベスト分析調査の追加 (増 1 式) (2) アスベスト含有壁削孔作業対策の追加 (増 1 式) (3) 表示パネル更新の追加 (増 1 式)	
契約変更の理由	
1. 契約金額の変更 (1) アスベストの目視調査で含有していないことが確認できなかったため 試料を採取し分析を行うことが必要となった。 (2) アスベスト分析調査の結果、壁建材からアスベスト含有が判明したため 削孔作業に際し、特定粉じん排出等作業基準に遵守した対策が必要となった。 (3) 表示パネルを現地確認した結果、劣化が進んでいることが判明したため 表示パネルシートの張替えが必要となった。	

(公表様式第 6 号)