

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	箕谷ポンプ場床改修他工事（第1回設計変更）
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>1. 床改修(クラック・欠損)に伴う精算</div> <div>2. 階段ノンスリップ取外し再取付を撤去・新替えに仕様変更</div> <div>3. 不要な既存ピット蓋の処分を追加</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>1. 床改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、補修が必要となったため</div> <div>2. 接着剤で取付けられていたため、取外し時に変形し再利用が困難となったため</div> <div>3. 現場詳細調査した結果、不要となっていたピット蓋(ビニル床タイル付)が残置されていたため</div>	