

篠原低層配水池改良工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区篠原中町5丁目2		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年8月24日	から	令和7年5月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年6月17日		
・変更金額(税込)	変更前	726,000,000 円	
	変更額	105,946,500 円	
	変更後	831,946,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町4-8-4

島田・ゴショー特定建設工事共同企業体

代表者 (株)島田組 代表取締役 島田 武幸

◆備考