

垂水(塩屋北町)配水管取替工事その4

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区塩屋北町2丁目・3丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年7月1日	から	令和5年2月28日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年2月27日		
・変更金額(税込)	変更前	150,670,300 円	
	変更額	-5,192,000 円	
	変更後	145,478,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3-60-5

(株)永川組建設

代表取締役 永川智康

◆備考