

北(ひよどり台1・2丁目)配水管取替工事(その2)

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区ひよどり台1・2丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年8月18日 から 令和5年10月13日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年10月11日	
・変更金額(税込)	変更前	207,406,100 円
	変更額	11,892,100 円
	変更後	219,298,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設(株)

代表取締役 米田 憲二

◆備考