

須磨(養老町3丁目他)配水管新設・推進工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区養老町3丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年6月19日	から	令和6年4月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年4月25日		
・変更金額(税込)	変更前		169,840,000 円
	変更額		33,955,900 円
	変更後		203,795,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺宇野路山1044

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 武夫

◆備考