

## 北(有野台7丁目他)配水管取替工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区有野台7丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年3月26日	から	令和7年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年4月25日		
・変更金額(税込)	変更前	206,471,980 円	
	変更額	5,708,120 円	
	変更後	212,180,100 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本正伸

## ◆備考