

## 多聞中層配水場土砂災害対策工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区多聞台1丁目77		
・工 種	法面		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年3月20日	から	令和7年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年4月16日		
・変更金額(税込)	変更前	111,111,000 円	
	変更額	94,600 円	
	変更後	111,205,600 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市東灘区青木5丁目1番8号

日本ロード・メンテナンス(株)

代表取締役 亀田 慎司

## ◆備考