

須磨(友が丘)配水管取替工事No.1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区友が丘6丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年7月15日	から	令和6年6月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年6月24日		
・変更金額(税込)	変更前		201,566,310 円
	変更額		10,434,490 円
	変更後		212,000,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台3-6-27

(株)神盟

代表取締役 北川 久晃

◆備考