

## 灘特1高層配水場土砂災害対策工事

## ◆工事の概要

|      |                  |    |              |
|------|------------------|----|--------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局           |    |              |
| ・場 所 | 神戸市灘区大石字長峰山4-217 |    |              |
| ・工 種 | 法面               |    |              |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり  |    |              |
| ・工 期 | 令和5年7月25日        | から | 令和6年6月30日 まで |

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

|           |                 |               |  |
|-----------|-----------------|---------------|--|
| ・変更年月日    | 令和6年6月25日       |               |  |
| ・変更金額(税込) | 変更前             | 98,539,100 円  |  |
|           | 変更額             | 3,507,900 円   |  |
|           | 変更後             | 102,047,000 円 |  |
| ・変更理由     | 別紙「契約変更理由書」のとおり |               |  |

## ◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-59

(株)合同建設

代表取締役 福永 裕治

## ◆備考