

## 垂水(星陵台4丁目)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区星陵台4丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年9月16日	から	令和6年8月26日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年8月20日		
・変更金額(税込)	変更前		226,169,900 円
	変更額		-7,283,100 円
	変更後		218,886,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市北区大原一丁目8番8号

八雲建設(株)

代表取締役 松本 将志

## ◆備考