

## 千苅導水路(第2水管橋・5号隧道他)補修工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	西宮市塩瀬町名塩
・工 種	鋼構造物
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年7月14日 から 令和6年11月30日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年9月10日
・変更金額(税込)	変更前 233,057,000 円
	変更額 508,200 円
	変更後 233,565,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区南別府1-14-6

日本ジッコウ(株)

代表取締役 佐藤 武司

## ◆備考