

## ひよどり台特2高層低区配水池施設整備工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区ひよどり台4丁目14-1		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年8月29日	から	令和7年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年9月2日		
・変更金額(税込)	変更前	463,628,000 円	
	変更額	13,126,300 円	
	変更後	476,754,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57

港建設(株)

代表取締役 米田 一平

## ◆備考