

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	工水（阪神深江駅前）配水管新設工事その2
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div>布設延長：配水管 ϕ 400（工水）-167.6m, SP400A（工水）-13.8m</div><div>水管橋架設（工水）- 1 橋（SP400A-14.0m）</div><div>撤去延長：配水管 ϕ 400（工水）-0.3m</div></div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>1. 舗装本復旧の変更</div><div>東部建設事務所との事前協議により、本復旧の舗装が不要となった。これにより付帯工が減工となる。</div><div>2. 空気弁、伏せ越しの変更</div><div>地中障害物を配水管の布設前に街路築造工事（本工事との合併工事）によって撤去してもらっていたために一ヶ所伏せ越しの必要がなくなり、材料及び据付工が減工となる。</div><div>3. 交通誘導警備員の変更</div><div>合併工事と工期的に重複部分があり、交通誘導警備員が減工となる。</div></div>	

（公表様式第 6 号）