

上ヶ原浄水場ポンプ室棟屋上防水改修他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	兵庫県西宮市仁川百合野町1-40		
・工 種	防水		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年9月8日	から	令和6年1月15日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年12月8日		
・変更金額(税込)	変更前	6,612,584 円	
	変更額	121,000 円	
	変更後	6,733,584 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区小山1-12-5

(株)ハヤト創美

代表取締役 別所 勇人

◆備考