

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場ポンプ室棟屋上防水改修他工事（第1回設計変更）
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>①軒天(笠木)浮き部改修に伴う精算</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>①軒裏(笠木)補修の着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため</div>	