

北(東岡場地区)配水管新設工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区有野町有野		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年2月20日	から	令和6年7月26日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年7月22日		
・変更金額(税込)	変更前	28,576,460 円	
	変更額	1,851,740 円	
	変更後	30,428,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市灘区大石南町二丁目8番7号佐藤ビルB302

住本道路(株)

代表取締役 住本 正志

◆備考