

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	板宿ずい道配水池入水流量制御盤他更新工事
契約変更後の請負概要	
1) 電気室Pタイルから石綿検出に伴い、Pタイル張替え追加 (増1式)	
2) 妙法寺連絡管盤チャンネルベース製作及び盤仮設復旧 (増1式)	
契約変更の理由	
1) 据付工の事前調査として、電気室Pタイルの石綿含有検査をしたところ、石綿が検出されたため、施工箇所の石綿を適切に処理し、検出された電気室Pタイルの張替えを追加変更とする。	
2) 現地調査の結果、撤去盤（流量制御Ⅱ）と残置盤（妙法寺連絡管）の2面が1つのチャンネルベースを共有していることが判明した。 新設盤を据え付けるには、既設チャンネルベースが支障となる。 これにより、残置盤を一時仮設し、1面毎の新たなチャンネルベースを据える必要がある。 よって、1面単独のチャンネルベースの製作と新設チャンネルベースの据え付けに必要な仮設及び復旧作業を追加変更する。	

(公表様式第6号)