

灘(城内通)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区城内通1丁目、4丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年6月28日	から	令和6年8月5日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和6年7月30日		
・変更金額(税込)	変更前	179,135,000 円	
	変更額	-4,010,600 円	
	変更後	175,124,400 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46-1-101号

(株)HOURYU

代表取締役 笹倉 邦康

◆備考