

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

| | |
|---|------------------|
| 工 事 名 | 灘（城内通）配水管取替工事その2 |
| 契約変更後の工事概要 工事概要： 管布設延長 φ75 (給)L=2.3 m、φ100 L=18.2m、φ150 L=345.0m、φ200 L=31.2m、 φ300 L=342.3m 管撤去延長 φ75 (給)L=2.0m、φ100 L=139.7m、φ150 L=227.7m、φ200 L=155.1m、φ300 L=324.5m | |
| 契約変更の理由 ① 当初雨水幹線の下越しを夜間工事にて行う予定だったが、 北側交差点にて取出しを行うことにより昼間の施工が行えるようになり夜間工事が減った。これにより管布設工と付帯工、管工が減工となる。(減) ② 配管を効率的に行うことができた為 配管材料と管工が減となる。(減) ③ 交通誘導警備員について 所轄警察及び地元住民との協議の結果、日配置人数と規制車を、変更する必要が生じた。これにより仮設工が増工となる。(増) | |

(公表様式第6号)