

## 兵庫(東山菊水線)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区湊川町10丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年3月26日	から	令和6年7月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年7月30日		
・変更金額(税込)	変更前		23,292,500 円
	変更額		-426,800 円
	変更後		22,865,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋北町4丁目301-315

村田工業(株)

代表取締役 村田 登

## ◆備考